



รายงานการกำกับติดตาม
การดำเนินโครงการแผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ไตรมาสที่ 2 (6เดือน)

คำนำ

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 2 (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565) จัดทำขึ้นเพื่อติดตามการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติ ราชการ เป็นรายไตรมาส

โรงเรียนวัดเวฬุวัน (สารภีชนานุกูล) เชื่อมันเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินโครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ฉบับนี้ จะช่วยให้ผู้ที่รับผิดชอบโครงการแต่ละฝ่ายได้รับทราบข้อมูลที่ต้องการและหวังว่าจะใช้จ่ายงบประมาณด้วยความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และเป็นประโยชน์ สูงสุดต่อหน่วยงาน

มีนาคม 2565

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินโครงการแผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ 2565

ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)

โรงเรียนวัดเวฬุวัน (สารภีชนานุกูล)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4

1. ฝ่ายงานวิชาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ใช้ไป	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	รอดำเนินการ	หมายเหตุ
1	โครงการส่งเสริมและพัฒนาสถานศึกษาเข้าสู่มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา	30,000	2,250	27,750	-	✓	กำลังดำเนินการ
2	โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	87,500	-	87,500	-	✓	-
3	โครงการพัฒนาหลักสูตร	7,500	-	7,500	-	✓	-
4	โครงการห้องสมุดมีชีวิตคิดสร้างสรรค์	20,000	-	20,000	-	✓	-
5	โครงการพัฒนาห้องเรียนคุณภาพ นวัตกรรมและงานวิจัยในห้องเรียน	110,000	-	110,000	-	✓	-
6	โครงการนิเทศและติดตามผลในโรงเรียน	5,000	-	5,000	-	✓	-
7	โครงการงานทะเบียนวัดผลและประเมินผล	100,000	-	100,000	-	✓	-
8	โครงการแนะแนว	30,000	-	30,000	-	✓	-
9	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษเรียนรวม	45,000	-	45,000	-	✓	-
10	โครงการพัฒนางานวิชาการ	188,200	-	188,200	-	✓	-

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ใช้ไป	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	รอดำเนินการ	หมายเหตุ
11	โครงการพัฒนานักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู	1,000	1,000	-	✓	-	-
12	โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ	40,000	3,000	37,000	-	✓	กำลังดำเนินการ
13	โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิชาการ ดนตรี ศิลปะ และกีฬา	110,000	-	110,000	-	✓	-
14	โครงการพัฒนาวินัย คุณธรรมและจริยธรรมนักเรียนโดยใช้รูปแบบยุวชนทหาร	90,000	-	90,000	-	✓	-
15	โครงการรักษารักษาภาษาไทย	30,945	-	30,945	-	✓	-
16	โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางการเรียนรู้ ศิลปศึกษา	15,000	3,290	11,710	-	✓	กำลังดำเนินการ
17	โครงการส่งเสริมทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ	50,000	-	50,000	-	✓	-
18	โครงการส่งเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์	55,000	-	55,000	-	✓	-
19	โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้งานอาชีพ	15,000	-	15,000	-	✓	-
20	โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางพลศึกษาสู่กระบวนการ active learning	100,000	-	100,000	-	✓	-
21	โครงการพัฒนาทักษะชีวิตและกิจกรรมชุมนุมระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6	15,000	-	15,000	-	✓	-
22	โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี	232,000	-	232,000	-	✓	-
23	โครงการโรงเรียนคุณธรรมทั้งระบบ	18,000	-	18,000	-	✓	-

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ใช้ไป	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	รอดำเนินการ	หมายเหตุ
24	โครงการเปิดโลกกว้าง สร้างรอยยิ้ม สู่การเรียนรู้ตามวิถี ชุมชน	260,000	-	260,000	-	✓	-
25	โครงการส่งเสริมการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนช่วง COVID 19	150,000	-	150,000	-	✓	-
26	โครงการส่งเสริมการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี การศึกษา	121,560	-	121,560	-	✓	-
27	โครงการสนับสนุนและพัฒนาการจัดการเรียนการสอน MEP	460,000	-	460,000	-	✓	-
28	โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนการสอน MEP	89,520	-	89,520	-	✓	-
29	โครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพบุคลากรงานฝ่าย การจัดการเรียนฯ	2,225,480	328,212	1,897,268	-	✓	กำลังดำเนินการ
รวม		4,704,705	337,952	4,366,753			
คิดเป็นร้อยละ					3.44	96.56	

2. ฝ่ายงานบุคคล

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ใช้ไป	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	รอดำเนินการ	หมายเหตุ
1	โครงการวางแผนสรรหาอัตรากำลังและบรรจุแต่งตั้ง	1,261,567	366,659	894,908	-	✓	กำลังดำเนินการ
2	โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพบุคลากร	382,860	-	382,860	-	✓	-
3	โครงการสร้างขวัญและกำลังใจบุคลากรทางการศึกษา	152,640	1,400	151,240	-	✓	กำลังดำเนินการ
4	โครงการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา	4,000	-	4,000	-	✓	-
รวม		1,801,067	368,059	1,433,008	-		
คิดเป็นร้อยละ					-	100	

3. ฝ่ายงานบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ใช้ไป	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	รอดำเนินการ	หมายเหตุ
1	โครงการดูแลด้านสวัสดิภาพนักเรียน	424,400	70,400	354,000	-	✓	กำลังดำเนินการ
2	โครงการพัฒนางานโภชนาการอาหารเสริมนม	2,000	-	2,000	-	✓	-
3	โครงการพัฒนาอนามัยโรงเรียนวัดเวฬุวัน	28,200	-	28,200	-	✓	-
4	โครงการพัฒนาระบบประกันอุบัติเหตุนักเรียน	331,020	329,400	1,620	✓	-	
5	โครงการงานโภชนาการอาหารกลางวัน	-	-	-	-	-	-
6	โครงการพัฒนาอาคารสถานที่	1,269,000	107,221	162,179	-	✓	กำลังดำเนินการ
7	โครงการสโตนทัสอนุภรณ์	18,600	-	18,600	-	✓	-
8	โครงการรับนักเรียน	15,000	-	15,000	-	✓	-
9	โครงการดูแลรักษายานยนต์	90,000	-	90,000	-	✓	-
รวม		2,178,220	507,021	1,671,199	1	8	
คิดเป็นร้อยละ					11.11	88.89	

4. ฝ่ายงานนโยบายและแผนงาน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ใช้ไป	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	รอดำเนินการ	หมายเหตุ
1	โครงการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา / แผนปฏิบัติการประจำปี	115,000	-	115,000	-	✓	-
2	โครงการส่งเสริมสร้างคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา	5,000	-	5,000	-	✓	-
รวม		120,000	-	120,000	-	2	
คิดเป็นร้อยละ					-	100	

5. ฝ่ายงานอำนวยการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ใช้ไป	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	รอดำเนินการ	หมายเหตุ
1	โครงการงานศิษย์เก่า/ชมรมผู้ปกครอง	2,500	-	2,500	-	✓	-
2	โครงการส่งเสริมนิสัยรักการออม	31,000	-	31,000	-	✓	-
3	โครงการงานธุรการ	169,000	169,000	-	✓	-	-
4	โครงการพัฒนางานปฎิคม	183,745	-	183,745	-	✓	-
5	โครงการสหกรณ์โรงเรียนวัดเวฬุวัน	86,220	-	86,220	-	✓	-
6	โครงการงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	4,000	-	4,000	-	✓	-
7	โครงการชุมชนสัมพันธ์	40,000	-	40,000	-	✓	-
8	โครงการกองทุนสวัสดิการโรงเรียนวัดเวฬุวัน	500	-	500	-	✓	-
9	โครงการข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนวัดเวฬุวัน	3,000	-	3,000	-	✓	-
10	โครงการประชาสัมพันธ์	1,000	-	1,000	-	✓	-
รวม		520,965	169,000	351,965	1	9	
คิดเป็นร้อยละ					11.11	88.89	

7. ฝ่ายงานการเงินและสินทรัพย์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ใช้ไป	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	รอดำเนินการ	หมายเหตุ
1	โครงการบริหารการเงินและสินทรัพย์	985,000	-	985,000	-	✓	กำลังดำเนินการ
2	โครงการเบิกจ่าย ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน	2,628,430	1,774,785	853,645	-	✓	กำลังดำเนินการ
รวม		3,613,430	1,774,785	1,838,645	-	2	
คิดเป็นร้อยละ					-	100	

8. ฝ่ายงานกิจการนักเรียน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ใช้ไป	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	รอดำเนินการ	หมายเหตุ
1	โครงการพัฒนางานกิจการนักเรียน	37,000	2,609	34,391	-	✓	กำลังดำเนินการ
2	โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน	132,000	14,000	118,000	-	✓	กำลังดำเนินการ
3	โครงการ " รักษ์เวฬุวัน รักสิ่งแวดล้อม "	18,000	-	18,000	-	✓	-
4	โครงการโรงเรียนคุ้มครองเด็ก	14,000	-	14,000	-	✓	-
รวม		75,000	16,609	58,391	-	4	
คิดเป็นร้อยละ					-	100	

9. ฝ่ายงานอนุบาล

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ใช้ไป	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	รอดำเนินการ	หมายเหตุ
1	โครงการจ้างครูปฐมวัย	332,640	99,372	233,268	-	✓	กำลังดำเนินการ
2	โครงการพัฒนาบุคลากรระดับปฐมวัย	8,000	-	8,000	-	✓	กำลังดำเนินการ
3	โครงการพัฒนาการศึกษาปฐมวัย	123,000	-	123,000	-	✓	กำลังดำเนินการ
4	โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย	9,000	-	9,000	-	✓	กำลังดำเนินการ
5	โครงการพัฒนาอาคารสถานที่ระดับอนุบาลโรงเรียนวัดเวฬุวัน	79,800	15,000	64,800	-	✓	กำลังดำเนินการ
รวม		333,200	114,372	218,828	-	5	
คิดเป็นร้อยละ					-	100	

10. ฝ่ายงานสำนักงานบริหารงานพิเศษ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ใช้ไป	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	รอดำเนินการ	หมายเหตุ
1	โครงการICT - School สูโลกกว้าง	850,000	95,069	754,931	-	✓	กำลังดำเนินการ
2	โครงการบริหารจัดการสระว่ายน้ำโรงเรียนวัดเวฬุวัน	808,000	146,880	661,120	-	✓	กำลังดำเนินการ
3	โครงการตลาดนัดวันอาทิตย์โรงเรียนวัดเวฬุวัน	300,000	-	300,000	-	✓	กำลังดำเนินการ
4	โครงการโรงน้ำดื่ม	282,920	-	282,920	-	✓	กำลังดำเนินการ
5	โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)	799,964	190,600	609,364	-	✓	กำลังดำเนินการ
6	โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนในโรงเรียน	620,000	149,480	470,520	-	✓	กำลังดำเนินการ
7	โครงการงานfood center	-	-	-	-	✓	กำลังดำเนินการ
8	โครงการบริหารงานพิเศษ	2,000,000	-	2,000,000	-	✓	กำลังดำเนินการ
รวม		4,660,884	582,029	4,078,855	-	8	
คิดเป็นร้อยละ					-	100	